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亳州学院10kV双电源供电项目-项目建议书
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第一章 总论
[bookmark: _Toc5267][bookmark: _Toc3865][bookmark: _Toc19075][bookmark: _Toc9402][bookmark: _Toc7286][bookmark: _Toc23601][bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc17917][bookmark: _Toc22310][bookmark: _Toc15020][bookmark: _Toc3317]1.1项目概况
1.1.1项目名称
亳州学院10kV双电源供电项目（以下简称本项目）
1.1.2项目建设单位
亳州学院
1.1.3项目位置
项目位于亳州市亳州学院，具体位于安徽省亳州市谯城区汤王大道2266号。具体位置如下：
[image: ]

图1-1 项目位置图
1.1.4建设内容及规模
本工程为亳州学院10kV双电源供电项目，项目建设内容包括增加一路10KV电源，包括10kv电缆0.4km、高压环网柜一座，对原配电设施改造隔离；对一食堂老旧线路进行改造，包括更换低压配电柜、个动力柜、桥架以及铺设电缆等。
表1-1               项目主要技术指标一览表   
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	10kv电源
	
	
	

	1.1
	10kv电缆
	米
	400
	

	1.2
	电缆通道
	米
	300
	

	1.3
	高压环网柜
	座
	1
	

	1.4
	配电设施改造
	项
	1
	

	2
	一食堂线路改造
	
	
	

	2.1
	低压配电柜
	个
	5
	

	2.2
	动力柜
	个
	6
	

	2.3
	配电柜
	个
	6
	

	2.4
	食堂售卖窗口配电柜
	个
	30
	

	2.5
	操作间配电柜
	个
	24
	

	2.6
	桥架
	米
	1590
	

	2.7
	电缆
	米
	510
	


1.1.5建设投资及资金筹措
[bookmark: _Toc658][bookmark: _Toc15254]项目总投资596.80万元人民币，其中工程费479.30万元，工程建设其他费89.08万元，工程预备费28.42万元。
项目工程建设总投资596.80万元，项目资金由亳州市财政资金统筹解决。
1.1.6建设进度
[bookmark: _Toc19375][bookmark: _Toc27148][bookmark: _Toc4422][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc14772][bookmark: _Toc12215][bookmark: _Toc20996][bookmark: _Toc20689]2022年6月完成项目策划、勘察、设计、报建、审批、招标等前期工作，2021年7月开工，2022年8月工程全部竣工，建设总工期6个月，施工期2个月。
[bookmark: _Toc12250]1.2建设单位简介
[bookmark: _Toc13735][bookmark: _Toc31619]亳州学院简介
亳州学院（Bozhou University），简称亳院，位于安徽省亳州市，是教育部批准成立的全日制普通本科院校。
学校办学始于1909年创办的蒙城师资讲习所，1952年设置蒙城师范学校，2002年3月经国家教育部批准，独立升格为亳州师范高等专科学校。2016年3月，经国家教育部批准，独立升格为亳州学院。
截至2021年6月，学校占地面积1526亩，其中，在建新校区（亳州学院中医药学院）601亩，亳州学院附属学校110亩；在籍学生13408人，在校学生11415人，其中本科生8436人；有教职工574人，专任教师496人，其中，正高级职称教师65人、副高级职称教师130人，博士63人。截至2020年7月1日，总建筑面积32.93万平方米，校内教学科研仪器设备总值近亿元，馆藏纸质图书75.97万册，本地镜像电子图书84.19万册，中外文数据库35个；设有11个教学院系，涵盖8个一级学科，开设27个本科专业。
[bookmark: _Toc159][bookmark: _Toc10649][bookmark: _Toc15133][bookmark: _Toc31921][bookmark: _Toc15816][bookmark: _Toc29741][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc17294][bookmark: _Toc27578]1.3编制单位
[bookmark: _Toc354][bookmark: _Toc7636][bookmark: _Toc3560][bookmark: _Toc648][bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc11282][bookmark: _Toc5661][bookmark: _Toc32579][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc13568][bookmark: _Toc32616]江苏大彭工程项目管理咨询有限公司
1.4编制依据
1.4.1国家法律法规及政策文件
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2、《十九大报告——决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》；
3、《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4、《亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
5、《国家投资土地开发整理项目实施管理暂行办法》（2003年）；
6、《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）；
7、《普通高等学校建筑规划面积指标》（92指标）
8、《建设项目经济评价方法及参数》（第三版），国家发改委、建设部，2006年；
9、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2016）；
10、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
11、《10kV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）；
12、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2019）
13、其他收集到的项目明细表、项目简介等。
[bookmark: _Toc31924][bookmark: _Toc17922][bookmark: _Toc386][bookmark: _Toc7276][bookmark: _Toc8899][bookmark: _Toc10897][bookmark: _Toc5943][bookmark: _Toc524][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc26271][bookmark: _Toc4810]1.5编制内容
[bookmark: _Toc154][bookmark: _Toc386012549]（1）对项目进行全面的必要性及技术经济的研究论证；
（2）选择合理的技术方案为项目设计提供依据；
（3）完善基本建设程序，为项目决策、资金筹措提供科学合理依据。
[bookmark: _Toc11723][bookmark: _Toc5781][bookmark: _Toc1099][bookmark: _Toc20561][bookmark: _Toc22305][bookmark: _Toc28361][bookmark: _Toc18819][bookmark: _Toc26630][bookmark: _Toc4642][bookmark: _Toc11562]1.6结论
本项目建设是满足亳州学院用电需求的需要，保障亳州学院用电安全的必要条件。是践行提升高等教育发展程度的需要；是促进亳州市是综合的需要；是提升亳州学院综合发展水平的需要。因此，项目建设是必要的。
总之，本项目的实施是十分必要的，也是切实可行且迫切的。
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[bookmark: _Toc11367][bookmark: _Toc18033][bookmark: _Toc10499][bookmark: _Toc883][bookmark: _Toc9333][bookmark: _Toc20393][bookmark: _Toc28045][bookmark: _Toc18075][bookmark: _Toc14295][bookmark: _Toc11182][bookmark: _Toc15349][bookmark: _Toc20541]第二章 建设背景及必要性
[bookmark: _Toc28746][bookmark: _Toc21342][bookmark: _Toc15382][bookmark: _Toc11490][bookmark: _Toc11651][bookmark: _Toc2313][bookmark: _Toc2889][bookmark: _Toc8492][bookmark: _Toc6482][bookmark: _Toc16565][bookmark: _Toc8798][bookmark: _Toc17255]2.1项目建设背景
2.1.1宏观背景
党的十九大提出优先发展教育事业。建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。加快一流大学和一流学科建设，实现高等教育内涵式发展。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。支持和规范社会力量兴办教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。办好继续教育，加快建设学习型社会，大力提高国民素质。
亳州学院10kV双电源供电项目的建设正是践行，加快教育现代化，办好人民满意的教育的政策要求，提升亳州学院教育辅助设施建设水平，是促进区域教育良性发展的前提。
2.1.2政策背景
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出推进高等教育分类管理和高等学校综合改革，构建更加多元的高等教育体系，高等教育毛入学率提高到60%。分类建设一流大学和一流学科，支持发展高水平研究型大学。建设高质量本科教育，推进部分普通本科高校向应用型转变。建立学科专业动态调整机制和特色发展引导机制，增强高校学科设置针对性，推进基础学科高层次人才培养模式改革，加快培养理工农医类专业紧缺人才。加强研究生培养管理，提升研究生教育质量，稳步扩大专业学位研究生规模。优化区域高等教育资源布局，推进中西部地区高等教育振兴。
《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》
《安徽省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的通知》提出提高高等教育质量水平。加快推动高等教育内涵式发展，调整投入方式，促进高等教育结构优化。持续推进“双一流”建设，支持中国科学技术大学办成中国特色、世界一流大学，支持合肥工业大学和安徽大学等高校建设一批世界一流学科，积极引进“双一流”建设高校在皖设立分支机构，扩大“双一流”建设高校招生规模。加快推进地方高校转型发展，完善地方特色高水平大学、应用型高水平大学、技能型高水平大学建设标准，依托省部共建、省市共建，分类建设一批在全国同类高校中富有特色和竞争力的高校，推动符合标准的学院更名为大学。建设国际化新型高水平大学，打造高端创新人才集聚平台和培育基地。全面推进新工科、新医科、新农科、新文科建设，实施高校高峰学科建设五年规划。健全高等教育人才分类培养体系，加快培育理工农医类专业紧缺人才。优化研究生教育结构，提升研究生教育水平，大力发展专业学位研究生教育。支持高校科研平台和科技成果转化机构发展，深化安徽高校协同创新联盟建设。
《亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
《亳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出提升特色高等教育质量水平。优化高等教育结构，全面提升高等教育人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等能力水平。推进高等教育内涵发展，支持亳州学院办成皖北一流、全省知名高校。积极搭建高校资源开放共享平台，加大与沪苏浙高校、科研院所合作力度，引入国内知名高校来亳合作办学。鼓励社会力量和民间资本兴办各类型高等院校。提高高等教育质量，根据我市产业特色和发展需求，加快培养理工农医类专业紧缺人才和物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等“新工科”人才。
本项目是亳州学院提升建设的必要组成部分，本项目的建设是亳州学院提升校园服务水平的必要前提，从而更好的为师生生活学习提供保障，打击不法行为，为师生创建一个和谐、稳定、团结的生活、学习、工作环境提供坚实的保障。本项目的建设，对促进区域教育水平提升，维护学习秩序，建立和谐社会起到积极重要的作用。
项目社会效益十分明显。项目建设可行，也十分必要。
[bookmark: _Toc30404][bookmark: _Toc5585][bookmark: _Toc32102]2.2项目建设的必要性
1、本项目的建设是促进我国教育事业发展的需要
随着国际国内形势的发展，特别是知识经济时代的到来，教育日益成为经济发展中不可缺少的重要组成部分，并直接支撑经济的发展和社会的进步。城市要加快发展，科教是基础，人才是关键，社会各界应该把教育工作放在重要位置，既要合理整合教育资源，又要注重学校基础设施建设。为落实教育优先发展战略，要把提高青少年整体素质作为人才战略的基础工程，合理配置教育资源，完善教育投入机制，增加教育投入。改革开放以来，我国教育事业取得了长足的发展和令人瞩目的成绩，高等教育在全国范围内广泛普及，人民受教育的水平有了显著提高。因此，本项目的建设，有利于改善亳州学院的教学辅助设施建设水平，促进全面教育的发展和社会经济的发展，有利于亳州市教育事业的可持续发展，是教育事业发展的客观要求。
2、项目的建设促进学院的综合发展
各个高校为了提高教学质量，为了自身发展的需要，每年都要通过各种方式提升基础设施建设，基础设施建设方面的不足给学校正常的教学工作造成了极大的困扰，不利于学校的稳定发展。亳州学院在本项目建设之前，也面临学校食堂用电环境紧张的问题。本项目实施后，能有效解决现有食堂的运营问题，有利于学院教学环境的持续稳定发展，有利于学院的和谐发展。
3、亳州学院基础设施建设需要
随着亳州学院办学规模的不断扩大，现有的单电源供电已不能满足需求，且线路、设备已使用十多年，存在设施老化的现象，随时都由停电的风险，不能满足学校需求和消防需求。学院一食堂现状供电设备及线路是2010年投入使用，现在食堂负荷增加、设备老化。存在安全隐患，需要更换。
[bookmark: _Toc9764][bookmark: _Toc16115][bookmark: _Toc17728]2.3项目建设的可行性
1、宏观政策面
优质的教学环境配套设施建设是我国高等教育发展的必要前提。因此，中央高度重视学校配套基础设施的建设，更鼓励学校主动提升学习的基础设施建设水平。因此，从宏观政策面上讲，亳州学院建设10kV双电源供电项目，项目方案是可行的，地方政府更是全力支持的。
2、资金筹措的可行性强
本项目属教学环境提升建设项目项目，是地方为提升教学环境的建设工程，建设资金由学校提供全部保障，筹资方案具有可操作性强的特点。
3、外部配套条件奸
项目建设地公用配套的水、电、暖、通、路、信息网等基础条件均已完善，项目建设所在地的基础设施条件完全具备。

[bookmark: _Toc12814][bookmark: _Toc5254][bookmark: _Toc1173][bookmark: _Toc6292][bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc25582][bookmark: _Toc17858][bookmark: _Toc27450][bookmark: _Toc8540][bookmark: _Toc27990]第三章 场址选择与建设条件
[bookmark: _Toc31377][bookmark: _Toc26599][bookmark: _Toc22841][bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc29482][bookmark: _Toc28][bookmark: _Toc22198][bookmark: _Toc16290][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc15018]3.1场址选择
本项目位于项目位于安徽省亳州市谯城区汤王大道2266号亳州学院内。该场地周边交通方便、地势开阔、环境适宜、没有污染源，环境优美。有明显的区位优势及便捷的对外交通，有优越的外部基础设施条件和城市依托条件。项目现状情况具体分析如下：
1、符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；
2、公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；
3、场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所；
4、场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。
[bookmark: _Toc28349][bookmark: _Toc21797][bookmark: _Toc13763][bookmark: _Toc3624][bookmark: _Toc23174][bookmark: _Toc6202][bookmark: _Toc9946][bookmark: _Toc2944][bookmark: _Toc30292][bookmark: _Toc19659]3.2项目建设条件
3.2.1亳州市简介
1、概况
亳（bó）州，简称亳，古称“谯（qiao）城”，安徽省辖地级市。亳州是国家历史文化名城，新石器时代就有人类在此活动，是中华民族古老文化的发祥地之一。区域面积8522.58平方千米，截至2020年11月1日，亳州市常住人口499.6844万人。
亳州市辖涡阳、蒙城、利辛和谯城三县一区，其中谯城区为市委、市政府机关所在地。中心城区规划面积扩大到218平方公里， 城镇化率年均增速居安徽省第1位。截至2020年，亳州中心城区建成区面积扩大到117.4平方公里。
亳州有现代中药、白酒、食品制造及农产品加工、汽车及零部件、文化旅游、煤化工及新能源、电子信息、现代服务业、战略性新兴产业、劳动密集型装备制造等十大产业。
亳州是中原地区连接长三角世界级城市群的桥头堡，中国优秀旅游城市，长三角城市群成员城市、世界中医药之都、百强药企业半数落户亳州，是全球最大的中药材集散中心和价格形成中心。皖北旅游中心城市和省域交汇中心城市。中原城市群核心发展区。
2020年8月，全国双拥工作领导小组办公室授予亳州“全国双拥模范城市”称号。
2021年1-12月地区生产总值累计1972.70亿元。
[bookmark: 8_2][bookmark: 教育][bookmark: sub3694_8_2][bookmark: 8-2]2、教育
2020年末，全市普通高校2所，在校学生22743人。各类中等职业学校（不含技工学校）13所，在校生66361人。普通高中29所，在校生98000万人，高中阶段毛入学率96.13%，比上年上升4.48个百分点。普通初中274所，在校生258125人，初中阶段适龄人口入学率98.5%。小学1107所，在校生528874人，小学学龄儿童入学率100%。各级各类成人学校毕业生46024人。全面实施免费义务教育，受益学生76.3万人。“教育扶贫联络员架起农村娃扶智连心桥”的工作经验被国家扶贫领导小组推荐为“2018年全国扶贫优秀案例”。高考实现历史性突破，考入北大、清华的学生总数突破8人。
3.2.2施工条件
项目实施地点为：新增10kv供电线路，电源点园艺变电所10kv世纪城1A2线，受点电亳州学院；线路改造部分为一食堂。亳州学院现状已建成，电源点经供电公司论证满足项目需求，一食堂现状具备改造条件。项目用电材料可在市场招标采购，施工场地交通方便，配套齐全。

[bookmark: _Toc30579][bookmark: _Toc21697][bookmark: _Toc16703][bookmark: _Toc15693]第四章  建设内容及规模
本工程为亳州学院10kV双电源供电项目，项目建设内容包括增加一路10KV电源，包括10kv电缆0.4km、高压环网柜一座，对原配电设施改造隔离；对一食堂老旧线路进行改造，包括更换低压配电柜、个动力柜、桥架以及铺设电缆等。
表4-1               项目主要技术指标一览表   
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	10kv电源
	
	
	

	1.1
	10kv电缆
	米
	400
	

	1.2
	电缆通道
	米
	300
	

	1.3
	高压环网柜
	座
	1
	

	1.4
	配电设施改造
	项
	1
	

	2
	一食堂线路改造
	
	
	

	2.1
	低压配电柜
	个
	5
	

	2.2
	动力柜
	个
	6
	

	2.3
	配电柜
	个
	6
	

	2.4
	食堂售卖窗口配电柜
	个
	30
	

	2.5
	操作间配电柜
	个
	24
	

	2.6
	桥架
	米
	1590
	

	2.7
	电缆
	米
	510
	






10kv线路接线简图
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第五章 建设方案
[bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc29582][bookmark: _Toc11870]5.1设计依据
5.1.1总体要求
根据国家现行的电气设计规范及规程和相关专业及业主对电气的设计要求。
5.1.2依据与规范
本案设计主要依据国家现行标准及规范如下:
1、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
2、《供配电系统设计规范》（CB50052-2009）；
3、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
4、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）；
5、《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
6、《民用建统设计通则》（GB 50352-2005）；
7、《绿色建筑评价标准》（CB50378-2016）；
8、《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
9、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；
10、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB5034 3-2012）；
11、《建筑机电工程抗震设计规范》（GB 50981-2014）；
12、国家和地方相关的规范、规程和标准。
[bookmark: _Toc13481][bookmark: _Toc18317][bookmark: _Toc19879]5.2亳州学院10kV双电源供电工程概况
[bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc18690]本工程为亳州学院10kV双电源供电项目，项目建设内容包括增加一路10KV电源，包括10kv电缆0.4km、高压环网柜一座，对原配电设施改造隔离；对一食堂老旧线路进行改造。（10KV电源详见设计方案，一食堂老旧线路改造包括：更换5个低压配电柜（0.4kv）、6个动力柜、6个配电柜、食堂售卖窗口配电柜30个、操作间配电柜24个，桥架1590米。
[bookmark: _Toc3554][bookmark: _Toc23068][bookmark: _Toc15078]5.3工程方案
5.3.1供电方案分析
项目主要用于满足亳州学院供电需求，随着学校办学规模的不断扩大，现有的单电源已不能满足需要，且线路、设备已使用十多年，存在设施老化的现象，随时都有停电的风险（国家级环保监测站安装在学校求是楼顶，需要保证用电稳定）。自食堂建成建成后，学校食堂的就餐人员持续增加，不但用电负荷需求增大，而且对供电可靠性要求也很高。一旦停电不能及时恢复，就会造成较大的学校日常运营不便和其他危险。因此将亳州学院定位10kV双电源用户，即增加一路10kV电源，具有两路独立电源，其中1路作为备用电源，并且每路电源满负荷备用。对一食堂老旧线路进行改造，这样可以在学生上学和放假期间方便地进行负荷投退。
5.3.2 10kV双电源供电系统方案
1、接入系统方案
（1）供电电源情况
供电企业向客户提供10（220千伏/110千伏/35千伏/10千伏）三相交流50赫兹电源
①第一路电源
电源性质：备用（主供/备用）      电源类型：公线（公线/专线）
供电电压：10KV（220/110/35/10）  供电容量：4230KVA
第一路电源为亳州学院35KV主供电源，户号为6746910056，线路编号为35kv师专3538线，已投运，不在本次方案内。
供电电源接电点:
第一路电源为园艺变电站10千伏世纪城I线1A2线，接火点为待建环网柜待建出线间隔，线路型号与参数为不低于240mm2铠装电缆(架空绝缘线)，与供电电源连接的控制设备应采用智能快速分段开关。(杆上开关、杆上保险、高压分支箱(环网柜)开关)
产权分界点:园艺变10kV世纪城I线1A2线待建环网柜待建出线间隔出线开关下桩头为产权分界点，产权分界点至电源侧设备由供电公司负责运维，产权分界点至用户侧设备由用户负责运维。分界点电源侧产权属供电企业，分界点负荷侧产权属客户。
进出线路敷设方式、路径及技术要求:建议具体路径和敷设方式以设计勘察结果以及政府规划部门最终批复为准。
2、受电系统方案
（1）受电点建设类型：采用室内方式。
（2）受电容量：亳州学院共有l个受电点，合计4230千伏安。
亳州学院配置干式变压器4台，其中1000kVA2台、1600千伏安l台,变压器建设类型采用室内；630kVA 1台，变压器建设类型采用室内。
（3）电气主接线：受电变压器电源侧采用单母线接线。
（4）运行方式：电源采用热备方式，电源联锁采用电气闭锁方式。
（5）无功补偿：按无功电力就地平衡的原则，按照国家标准、电力行业标准等规定设计并合理装设无功补偿设备。补偿设备宜采用自动投切方式，防止无功倒送。
（6）继电保护：宜采用数字式继电保护装置，采用智能快速分段开关进线保护方式，保护类型为过流。
（7）调度、通信及的自动化：与毫州供电公司建立调度关系；配置相应的通信自动化装置进行联络。
（8）自备应急电源及非电保安措施：对重要保安负荷配备足额容量的自备应急电源及非电性质保安措施,自备应急电源容量应不少于保安负荷的120%，自备应急电源与电网电源之间应设可靠的电气或机械闭锁装置，防止倒送电；非电性质保安措施应符合生产特点，负荷性质，满足无电情况下保证亳州学院安全的需求。
5.3.3 一食堂老旧设备、线路改造
根据技术人员和用户到现场进行期察，发现现场原线路较为老旧，已存在一定安全隐患。具体详见下图：
[image: 现状配电箱4][image: 现状线路]
图5-1 部分用电设备现状图
因此本项目包括对一食堂老旧线路进行改造，具体设备更换内容包括更换5个低压配电柜（0.4kv）、6个动力柜、6个配电柜、食堂售卖窗口配电柜30个、操作间配电柜24个，桥架1590米。
5.3.4设备安装
强电间的配电箱为落地安装，或为壁挂明装，电缆采用上进上出的配电方式。
壁挂配电柜在配电间内安装要求其麻距地1.4 m明装，应急照明箱箱体，应有明显标志，并作防火处理。6 3动力箱，控制箱均为明装.箱体高度600mrn以下，底边距地1.5m；600mm-800mm高爵，底边距地1.2m；800mm-1000mm高，底边距地1.0m；1000mm~1200m高，底边距地0.8 m，1200 mm以上，为落地式安装，下设200mm基础。
照明开关及插座除注明者外，均为10A，250V。开关安装除特殊情况外，底边距地1.3m，距门框边缘0.2m。所有插座均采用防护型，卫生间、室外插座均采用防溅型，室外开关采用密闭式风机，水泵等设备位置以水，暖专业的相关规范要求选择位置。
电缆桥架：水平铺设时采宫槽式桥架，电井内垂直敷设采用梯式桥架.桥架规格具体见平面图电缆桥架水平安装时，支架间距不大于1.5m，垂直安装时，支架间距不大于2m。桥架施工时，应注意与其它专业的配合。金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠，金属线槽，桥架全长应不少于两处与接地干线连接，全长大于30m时，每隔20~30m增加与接地干线的连接点，电缆桥架超过30m时必须设置温度补偿装置。
施工完成后，竖井、配电间、电缆沟、电缆矫架穿过防火分区、楼层时，应在安装完毕后，用防火材料封堵；所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝的管线及线槽应按相关规范中有关作法施工。
5.3.5变电所电气主接线设计
本工程变电所的两路10kv外供电源可同时供电，并设有变压器。因此，高压侧电气主接线采用分段单母线形式。正常运行时，由10kV电源A和电源B同时供电，母线联络断路器断开，两个电源各承担一般负荷。当电源B故障或检修时，闭合母联断路器，由电源A承担全部负荷；当电源A故障或检修时，母联断路器仍断开，由电源B承担一半负荷。此方案的供电可靠性高灵活性好，但经济性稍差。因本工程变压器容量大，高压开关柜采用XGN24—12型箱式固定式金属封闭开关柜，尺寸为L500*D860*H1800。按规定，电源进线第一台柜为隔离柜。考虑到经济性，变电所不设所用变压器。
1、变电所高压侧电气主接线设计
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图5-2 变电所高压侧电气主接线设计图
2、变电所低压侧电气主接线设计
[image: ]
图5-3 变电所低压侧电气主接线设计
5.3.6短路电流计算与高低压电器选择 
根据所设计的供配电系统一次接线，本工程变电所高压侧短路电流计算电路如图5-4所示。短路点k-1点选在变电所一段10kV母线上。
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图5-4 变电所高压侧短路电流计算电路图
1、变电所高压侧短路电流计算
表5-1 高压测短路计算表
[image: ]
2、低压电网短路电流计算 
（1）变压器低压侧短路电流计算 
本工程变电所低压侧短路电流计算电路如图 5-5所示。短路点选在一台变压器低压绕组出口处 k-3 点和一台低压进线开关负荷侧 k-5 点（即低压柜AA1 处）和离低压进线开关最远端母线处 k-7 点（即低压柜 AA9 处）。
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图5-5 变电所低压侧短路电流计算电路

表5-2 变压器T1低压侧短路计算表
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（2）低压配电线路短路电流计算
低压配电线路短路电流计算 短路计算点首端为低压配电柜出线，末端为与低压配电柜相对应的配电总 箱。本工程变电所低压配电线路短路电流计算电路如图 5-6 所示
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图5-6 低压配电线路短路电流计算电路图
采用欧姆法计算，以低压开关柜AA13配出的地下一层排风机用电配电箱配电干线WPM55和低压开关柜AA3配出的配电干线WLM22为例。其短路电流计算表格见表5-3。计算时，配电干线及其分支线的型号规格先按发热条件初选。


表5-3 变压器T1低压侧配电干线WL4M、WL5M、WL6M（AA5柜配出）短路计算表
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（3）高压互感器选择
高压电流互感器的选择：本工程高压电流互感器有的安装于电能计量柜AH2/AH9内作计量专用，有的安装于电源进线柜AH3/AH8、变压器保护柜AH4/AH7、分段联络柜AH5内作继电保护（测量）用。查光盘资料，选用LZZBJ12-10A型的选择户内高压电流互感器。
5.3.7低压配电线路保护设计
1、低压配电线路的保护设置
（1）过电流保护设置
本工程低压配电线路装设有短路保护、过负荷保护，保护作用于切断供电电源。保护电器安装于线路首端。
变电所低压电源进线及母联开关、低压配电干线均采用配置微处理器脱扣器的三段保护(LSI)或两段保护(LS)选择型熔断器，以实现过电流保护的选择型。所有低压配电干线与配电支线的保护电器上下级之间均按选择性配合要求配置。
（2）接地故障电气火灾防护设置
本工程为火灾危险场所，故在电源进线处设置用于防火的剩余电流保护电器。正常照明线路的剩余电流保护电器直接动作于切断电源，公共通道照明及应急照明线路的剩余电流保护电器动作与信号，由火灾自动报警及消防联动控制系统接收，反馈给消防控制中心。
2、低压断路器过电流脱扣器的整定
（1）配电干线保护断路器过电流脱扣器的整定
配电干线WPM55保护断路器的选择与整定
配电干线WPM55保护用断路器的初选型号为T2S，160，PR222P-LSI，R160，3P。
配电干线WLM22保护断路器的选择与整定
配电干线WLM22保护用断路器的初选型号为T5S，630，PR221DS-LS，R630，3P。
变电所低压电源进线断路器的整定变电所低压电源进线断路器初选型号为E3N，32，PR122/P-LSI，R2500，3P。
5.3.8 电线电缆的选择及敷设
配电干线由变电所通过电缆桥架引至强电管井强电管井内垂直布线采用电缆桥架沿墙明戴设方式，楼层水平布线采用金属线槽敷设或穿管暗敷。
消防用电设备的供电电缆采矿物绝缘电线电缆型号规格详电气系统图。
本工程SC管均为厚壁热镀锌钢管D管为无缝钢管。
除特别注明外所有穿管敷设的线缆均为穿SC厚壁热镀锌钢管。
消防用电设备的线路应符合下列规定：消防配电线路暗敷设时，应穿管并敷设在不燃烧体结构内且保护层的厚度不应小于30mm；当采用明敷设时，应穿金属管或封闭式金属线槽并在线管或线槽上涂防火涂料保护当采用绝缘和护套为不延然材料的电缆且在电井内数设时，可不穿金属管保护。
本案线缆绝缘等级如下：
压电缆：YJV_8.7kV/10kV；低压电缆：WDZB-YJY-0.6kV/1.0kV和WDZBN-YJY_-0.6kV/10kV；
控制电缆：WDZB-kW-450V/750V和WDZBN-kW-450V/750V；
绝缘导线：DZB-BV-450V/750V和WDZBN-BV-450V/750V。
5.3.9 防雷及接地保护
按亳州地区年平均雷暴日数31.9（d/a），经计算本楼年预计雷击次数规0.05698次/a，本工程防雷等级为二类。
屋面设置接门带采用φ12热镀锌圆钢在屋顶四周女儿墙外沿上明敷在屋面暗敷。
接门带网格不大于10m×10m或16m×8m。凡突出屋面的金属物体均应与接闪带连接，凡突出屋面的管井其周边设避雷带与屋面接闪带两点相接。
避雷带水平敷设时支架间距为米转弯处加3米，道雷带经过沉降缝处应采取措施。利用建筑物社内主体2根钢筋（不小于φ16）通长焊援作引下线，引下线上下主钢筋间不可采用焊接，般采用绑扎或电焊引下线间距不大于18m，下线局部等电位接地干线和星面不同标高接闪网之间的连接线利用剪力墙内的丙根中16主钢筋或采用φ12热镀锌扁钢通长要求有良好的电气通路建筑屋四角引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢，扁钢伸出室外距外墙皮的距离不小于1.5m。利用建筑物基础作接地极具体做法详见接地平面图主筋通长焊接形成基础接地网。环形接采用40×4地连接线利用建筑物桩合板外圈>φ10二根桩合板面钢筋作环形连接环形接地连接线需与所经过的各种拉内二根主筋焊接。无基础时十环形接地连接线镀锌扇钢沿建筑物桩合板外圆作环形敷设；利用基础内钢筋网作为接地体时，在周围地面以下距地面不小于0.5m深。引下线上端与避雷带可靠焊接下端与接地极可靠焊接。建筑物四角的外墙引下线在室外地面上0.5m处设测试卡子。
为防侧击雷，高度超过45米后，其上部占高度20%的部位应防侧击。利用柱内或剪力墙内靠近外墙的两根引下线及每两层外墙图梁外侧的两根主钢筋焊接组成接闪器，并与外墙上的所有金属窗、构件连接。
本工程低压配电系统接地型式采用“TN-S”制，凡电气装置正常不带电的金属外壳均应经专用接地线可靠接地。
为防雷电波的侵入，对所有进出建筑物的强弱电气管线电缆外壁金属部分煤气管道、水管金属构件等进行总等电位联结在进出端将电缆的金属外皮，所有钢管金属构件等与接地装置相连总等电位板由紫铜板制成，应将建筑物内保护干线，设备进线总管等进行总等电位联结，总等电位联结采用等电位卡子禁止在金属管道上焊接。在有淋浴的卫生间设局部等电位联结从联合接地系统分别引接地联结线到各层的局部等电位端子箱（LEB）注意；每个局部等电位端子箱要求和本层楼板内的主钢筋有二点的电气连接，每个局部等电位端子箱不得相互串联后再和接也保护干线相连接。
外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的项端和底端应与防雷装置等电位连接。
本工程采用联合接地方式，接地电阻不大于1欧姆。
垂直敷设的金属管道及金属物的底端及顶端分别应与防雷装置连接（接地装置和接内网）。金属线槽全长应不少于2处与等电位联结端子板相连接。全长大于30m时应每将20m~30m增加与接地保护干线的连接点。热镀锌金属线槽或电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫图的连接固定螺栓。线槽的起始端和终点端均应可靠接地。
各种坚向金属管道应每三层与其层的LEB板连接次，以防跳闪反击强弱电井中接地干线要求和每三层与相近楼板钢筋做等电位联结。
电气装置与主接地网的连接必须可靠，接地装置的焊接质量应符合《电气装置安装工程：接地装置施工及验收规范》CB50169-2006要求。
接地体（线）为钢与铜或铜与钢的连接工艺采用热刻焊（放热焊搂）时其熔接接头必须符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（CB50169- 2006）相关条款之要求。
接地线或接地极在跨越建筑物的体缩缝、沉降缝时应设置补偿器。补偿器可以用和接地线同规格大小的执德锌圆钢弯成弧状代替。
专用接地线（PE线）采用绿/黄双色线并与馈电线同穿一根保护管敷设。
防雷击电磁脉冲：本工程建筑物电子信息系统防疆保护等级为C级为减少电磁脉冲对电子设备的破坏强度应在电源系统（包括低压进线总配电柜，分配电柜及重要电子设备末端）加装二级保护弱电信号系统加装浪涌过电压防护器（SPD），电源系统由强电负责其余由弱电工种负责设计；各级SPD的参数如下：
变电所低压柜、屋顶设备（第一级）；冲击放电电流：≥12.5KA波头时间：10/350us；工频耐压Uc：420V；保护电平Up：<=2.5kV。
二级配电箱、楼层配电箱（第二级）；标称放电流：>20KA；波头时间：8/20us；工频耐压Uc：420V；保护电平Up：<=2.0KV。
电梯配电箱、弱电机房（第二级）标称放电流：>20KA波头时间：8/20us；工频耐压Uc：420V保护电平Up：<=1.5KV。
本工程电涌保护器(SPD)必须经过法定检测机构检验合格的产品
5.3.10 电气火灾监测系统
本工程设置电气火灾监控系统。在消防控制室内设置电气火灾监控设备照明、动力及消防电源配电柜内设置温度检测、漏电检测装置此装置仅检测不脱扣。漏电火灾报警 系统动作电流30mA。
5.3.11 应急照明
建筑采用应急照明与正常照明相结合，走廊、厕所、楼梯等场所按一级负荷供电，采用双电源，已满足应急照明要求，办公室等场所应急照明采用蓄电池作备用电源，且连续供电时间不少于，走道疏散标志灯的间距在内，安装高度及其它要求均满足相关规范。结合工程实际，综合比较以上各方案选用自带蓄电池的供电方式，停电自动点亮的控制方式，光源为节能荧光灯，主要布置于各楼梯口，公共走道等部位。其中应急照明、疏散照明采用集中蓄电池作备用电源，停电自亮。
5.3.12消防电源监控系统
本工程设置消防电源监控系统。在消防控制室内设置消防电源监控设备，消防电源配电箱（柜）内被监测电源回路上设置电压传感器肝采集被监测回路的电压、电流信号以及开关状态。具体要求洋见消防电源监控系统说明。
5.3.13电气抗震
根据《建筑机电工程标震设计规范》（GB50981-2014）第104条强制性条文规定抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程设施必进行标震设计。以及根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第3.7.1条强制性条文规定：非结构构件包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备自身及其与主体的连接，应进行抗震设计。
根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第3.1.6条文说明规定电气系统抗震设计范围如下：
1、内轻不小60nm的电气配管；
2、重動不小于1S0N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。
抗震支显架最大设计间适领符合《建筑机电工程抗震设计规范》（CB50981-2014）8.2.3条规定。并根据8.2.5荷载要求。
5.3.14 其他
电缆管线施工完毕后，楼板预留均应采用防火堵料进行防火封堵施工过程中请电气专业与土建专业密切配合做好预留、预埋工作。
电缆管线、桥架穿越沉降缝时应做软管处理。
应急照明和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩应急照明箱体应有明显标志并做防火处理。
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6.1.1节能措施综述
本项目在方案设计中，充分考虑利用既有资源，提高设备的运行效率和优化设备的技术参数，以达到整体的节能效果，建筑本体围护采用保温隔热设计，结构设计适当考虑压缩建筑结构空间；空调冷却水系统采用多台并联技术，送风采用变风量方式调节室内温度，以及空调系统均采用自动控制，冷媒管、冷冻水管均采用橡塑海绵保温材料；合理选择配电系统布局，加强节能管理。
电气专业的节能措施措施如下：
1、合理确定供电线路长度及电缆截面，降低供电线路上的电能损耗。
2、用现场和集中补偿的方法,提高功率因数，使供电系统的功率因数达0.9以上。
3、采用高效灯具、光源及节能型电感镇流器或电子镇流器。
4、照明采用集中、分散和自动相结合的控制方式，确定合理的照度值,充分利用天然光。
5、采用具有节能效果的新系列高、低压电器，以取代功耗大的老产品。
6、设置合理的计量和检测设备。
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第七章 环境保护与安全卫生
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7.1.1项目建址环境现状
项目地址位于项目位于亳州市亳州学院，具体位于安徽省亳州市谯城区汤王大道2266号。地势较开阔。周围无工业污染源，环境质量较好，空气环境容量大。
7.1.2项目建设主要污染源及污染物
1、项目建设期主要是施工机具产生的粉尘和噪音。
2、项目建成后的主要污染源是包装废弃物、生活垃圾和生活污水。
7.1.3环保设计原则及采用标准
1、设计原则
（1）设计中坚决执行国家关于环境保护的法律法规。
（2）工程建设中的污染治理措施必须与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。
（3）在设计中积极采用新工艺、新技术、新材料，尽可能在建设过程中把污染物减少到最低度。
（4）环保工程设计，要体现出经济性、合理性，充分考虑综合利用的可能性，治理后污染物排放必须达到国家规定的排放标准。
2、环境质量标准
废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准。
废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
项目边界噪执行GB22337～2008《社会生活环境噪声排放标准》。
汽车尾气执行《轻型汽车污染物排放标准》GBDBI22337-1999，汽车怠速执行GB14761.5-93《汽油车怠速污染物排放标准》。
施工期执行《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-2011），即昼间≤85dB，夜间≤55dB。
3、施工期间环境影响分析
（1）施工期间对环境的影响
噪声影响——施工机械的噪声、施工作业噪声、和运输车辆噪声；
大气环境影响——施工过程的扬尘、建材的运输和装卸引起的扬尘、露天堆料场的风力扬尘、油漆废气；
水环境影响——施工单位人员的生活污水、桩基施工泥浆、浇注水泥地面、冲洗路面和工程用水的泄漏等产生的废水；
固体废弃物——挖土、运输弃土、废水泥、废砖瓦、废木材和完工后残留的建筑垃圾；
（2）施工期间环境保护措施
废水
施工期间混凝土保养水、设备清洗水和地面冲洗水须经沉淀处理后再向外排放。
废气
施工期间废气污染物主要是扬尘，应注意运输车辆经过的路面勤洒水，在施工中加强管理，尽可能减少扬尘的排放。场地上堆放的沙石料料尽量加以遮盖，避免遭风后扬撒。车辆在材料运输途中，也应采用封闭式和遮盖措施，避免随意抛撒。
固体废弃物
施工期间产生的废建筑材料，须按丽水市城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散。施工单位产生的生活垃圾应集中收集，统一清运。工程产生的废土等建筑垃圾应及时清运至指定的废土堆放场内或送给其他建筑单位作为回填土，而不能随意弃倒。
噪声
施工期间，按国家GB12523-2011的标准和规定执行。施工单位应使用低噪声的施工设备；加强管理，严格控制施工作业噪声和施工车辆的噪声辐射强度和排放时间。建设施工单位在施工前应向当地环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者遇特殊要求必须连续作业外，禁止在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。因特殊要求必须连续作业的，须持有县级以上人民政府或者有关行政主管部门的证明，并且公告附近居民。
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7.2.1安全措施
根据国家劳动安全规范和要求，本项目在施工、设计、使用中应采取以下安全防范措施：
1、垂直运输设备搭设稳定性、安全性装置。
2、进行建筑围挡封闭，架设安全网，洞口及临边进行防护。
3、对结构工程要采取专项安全措施（如起重吊装作业、脚手架工程、模板工程等）。
4、考虑不同季节对施工的不安全因素，在雨季施工应做好防电、防雷、防坍塌和防强风的工作。冬季施工应做好防风、防火、防滑、防煤气中毒等工作。
5、本项目在运营期会集聚不固定人流，根据人员活动特点，各类建筑门厅、走道、楼梯、安全出口等要按照规范留足、留够，防止阻碍平时人流及紧急疏散时的交通，各区域应合理设置夜间照明设施。
6、在电气系统设计中，确保用电设备及电气接地系统的可靠性。
7、财务办公室、贮藏室和贵重物品间应采取防盗措施。
7.2.2卫生措施
1、办公、服务用房应做合理的功能分区，以保持整洁、清洁的环境。应有防鼠、虫及防尘、防潮等措施。
2、为保证环境卫生，应采用水冲式厕所。
3、采用非饮用水做冲洗和浇洒等使用时，应有明显的标志，非饮用管道不应与饮用水管道相连。
4、办公楼管理，有专人负责打扫楼内走廊、楼梯、卫生间的卫生，并定期清扫。
5、办公环境要保持通风良好，除自然通风外，必要地方应设机械通风装置。
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项目由亳州学院建设，为保证项目的顺利实施，由亳州学院成立项目部，项目部内设工程部、预算部、行政部、财务部、采购部，管理模式采用竖式直线型。
项目负责人
行 政 部
预 算 部
工 程 部
采 购 部
财 务 部




图8-1  项目组织架构图
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[bookmark: _Toc214349640][bookmark: _Toc182243029]指挥部主要指挥人员、管理人员和技术人员由抽调组成，不足部分通过社会公开招聘补充。具体人员配置见下表：
表8-1  指挥部人员配置表
	岗  位
	管理人员
	其他人员
	小计

	项目负责人
	1
	
	1

	行政部
	1
	
	1

	财务部
	1
	
	1

	预算部
	1
	1
	2

	工程部
	1
	2
	3

	采购部
	1
	1
	2

	合计
	6
	4
	10


[bookmark: _Toc413664989][bookmark: _Toc5213]8.1.3项目管理
1、实施管理
工程设计、建设、监理等均按照国家规定方法进行招标。签订设计、建筑施工、监理等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。
2、工程质量管理
项目建设质量应达到国家现行规范要求，并经验收合格。其质量管理内容主要为以下几个方面：
（1）建立工程建设质量保证体系；
（2）组织和建立本项目的质量控制体系，完善质量保证体系；
（3）对该项目的工程质量进行跟踪、检查、监督、控制；
（4）完善质量事故的报告和处置制度；
（5）督促、检查该项目的建设是否符合设计图纸要求；
（6）督促、检查该项目的建设是否符合国家有关规范要求；
（7）督促、检查该项目的建设的工程材料是否符合有关规范要求。
3、财务管理
设立项目专用账户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。
4、进度管理
在施工承包合同、监理合同中明确有关工期、进度的违约处罚等条款，在保证工程质量的前提下，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对工程材料的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协商等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。
5、合同管理
合同管理是该项目管理的重要内容之一，是控制工程投资、进度、质量的基本依据。由于该建设工程合同标底较大，投入的资金数额较大，技术面广、复杂、施工工期紧，使用的人力、物力较多，涉及的单位多等原因，更有必要将建设工程合同作为一个系统工程进行科学管理，从而提高工程项目的社会效益和经济效益。因此，工程实施过程中的每个项目，均要以合同形式确定双方或多方的责、权、利，以保证工程项目和工作任务的实现。
在项目建设管理过程中，制定具体的《合同管理办法》，对合同管理的原则、范围、主要内容、合同管理的组织原则及职责、合同承办人的职责、对合同的订立、审查及履行的监督检查，都应提出具体要求，对合同的变更、转让、解除、纠纷等做出符合法律规定的程序要求和解决办法，使合同管理有章可循。
项目工程招标、材料供应招标等应按照合同法和工程建设有关管理制度和规章与中标单位签订完善的合同条款，并严格按照合同进行管理，以保证项目经营管理活动的顺利进行，提高工程管理水平，实现项目工程投资、进度、质量、安全等目标，以取得良好的社会和经济效益。
[bookmark: _Toc5404][bookmark: _Toc2864][bookmark: _Toc7722][bookmark: _Toc5125]8.2招标方案
[bookmark: _Toc27461]8.2.1招标依据
1、《工程建设项目项目建议书增加招标和核准招标事项暂行规定》（国家计委2001年9号）；
2、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令2000年第3号）；
3、《工程建设项目自行招标试行办法》（国家计委令2000年第5号）；
4、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委令2003年第30号）；
5、项目其他相关法律法规及规范标准。
[bookmark: _Toc413664995][bookmark: _Toc366231981][bookmark: _Toc358465465][bookmark: _Toc19717]8.2.2招标说明
[bookmark: _Toc358465466]项目依据《招标投标法》有关规定要求，凡大型基础设施，公用事业等关系社会公益等以及使用国有资金投资的或者国家融资的项目，在勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动中必须全部招标。
[bookmark: _Toc29367][bookmark: _Toc413664996][bookmark: _Toc366231982]8.2.3招标范围
根据国家计委9号令《工程建设项目项目建议书增加招标内容和核准招标事项暂行规定》、《安徽省招投标条例》等有关文件规定，将对本项目的招标范围为勘察、设计、监理、建筑施工等建筑、安装工程及设备采购。
[bookmark: _Toc413664997][bookmark: _Toc366231983][bookmark: _Toc294537841][bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc357670627][bookmark: _Toc358465467]8.2.4招标组织形式
招标的组织形式有自行招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底，组织开标、评标的能力的建设单位可以自行招标；凡不具备条件的建设单位应当委托具有相应资质证书的建设工程招标代理机构招标。本项目的建设单位不具备自行招标条件，因此，招标组织形式为全部实行委托招标。
[bookmark: _Toc358465468][bookmark: _Toc413664998][bookmark: _Toc3974][bookmark: _Toc357670628][bookmark: _Toc366231984][bookmark: _Toc294537842]8.2.5招标方式
招标方式可分为公开招标、邀请招标两种方式。为了在较大的范围内选择优质实施单位，节约建设投资成本，保证质量，本项目招标范围内全部采用公开招标方式。
[bookmark: _Toc358465469][bookmark: _Toc357670629][bookmark: _Toc10118][bookmark: _Toc413664999][bookmark: _Toc366231985]8.2.6招标基本情况表
表8-2  项目招标一览表
	项目名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	备注

	
	全部
招标
	部分
招标
	自行
招标
	委托
招标
	公开
招标
	邀请
招标
	
	

	勘察
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	设计
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	安装工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	监理
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	主要设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	

	重要材料
	
	√
	
	√
	√
	
	
	

	其它
	
	√
	
	√
	√
	
	
	


[bookmark: _Toc1458][bookmark: _Toc29133][bookmark: _Toc20504][bookmark: _Toc10588]
第九章  实施计划
项目建设过程中各项投资和各项工作环节，可同时开展或交叉进行，因此，在可行性研究阶段须将项目建设的各阶段工作进行统一规划，以便对项目实施做出切实、合理的安排。
2022年6月完成项目策划、勘察、设计、报建、审批、招标等前期工作，2021年7月开工，2022年8月工程全部竣工，建设总工期6个月，施工期2个月。

	
	2022

	
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	准备阶段
	
	
	
	
	
	

	工程施工
	
	
	
	
	
	

	竣工验收
	
	
	
	
	
	



图9-1项目进度计划横道图
[bookmark: _Toc10408][bookmark: _Toc4728][bookmark: _Toc12449][bookmark: _Toc25812]
第十章  投资估算及资金筹措
[bookmark: _Toc21990][bookmark: _Toc30235][bookmark: _Toc18159][bookmark: _Toc5979]10.1投资估算
[bookmark: _Toc9466]10.1.1投资估算范围
本项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费、基本预备费、建设期利息等。
[bookmark: _Toc10195]10.1.2估算依据
1、投资估算按国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》第三版。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003）、《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ134/T-206-2005）及其配套计价文件。
3、工程数量依据工程方案及建设单位提供的有关资料确定。
4、综合取费均按省建设厅和亳州市建委相关工程取费规定确定。
5、设备及材料按现行市场价格估算。
[bookmark: _Toc2617]10.1.3取费标准
1、本项目暂未计取土地费用；
2、建设单位管理费：按财政部财建〔2002〕394号文计取；
3、前期工作费：按国家计委《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（国计委〔1999〕1283号）结合市场价计取；
4、工程设计费：按国家发展计划委员会及建设部颁布的《工程勘察设计收费标准》2002年修订本规定并结合市场价计取；
5、工程勘察费：按建标〔2007〕164号规定并结合市场价计取；
6、施工图审查费：按合价房〔2013〕63号文规定计取；
7、工程监理费：按国家发改委价格〔2007〕670号文结合市场价计取；
8、招标代理服务费：按国家计委价格〔2002〕1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定结合市场价计取；
9、环评费：按《国家计委、国家环保总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格〔2002〕125号结合市场价计取；
10、基本预备费：按照工程费和工程建设其他费之和的8%计取，不计涨价预备费；
11、其它费用详见投资估算表。
[bookmark: _Toc12452]10.1.4投资估算
项目总投资596.80万元人民币，其中工程费479.30万元，工程建设其他费89.08万元，工程预备费28.42万元。
详见项目总投资估算表。
表10-1 投资估算总表
	序号
	项目名称
	投资估算（万元）
	技术经济指标
	占总投资比例（%）
	备注

	
	
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计
	单位
	数量
	单位（元）
	
	

	一
	工程费用
	18.00
	389.41
	71.90
	
	479.30
	
	
	
	80.31%
	

	（一）
	主体工程
	18.00
	389.41
	71.90
	
	479.30
	
	
	
	
	

	1
	10kV电源建设
	18.00
	229.35
	43.65
	
	291.00
	m
	140
	5500
	
	

	1.1
	10kV电缆
	
	34.00
	6.00
	
	40.00
	m
	400
	1000
	
	

	1.2
	电缆通道
	
	17.85
	3.15
	
	21.00
	m
	300
	700
	
	

	1.3
	高压环网柜
	
	119.00
	21.00
	
	140.00
	座
	1
	1400000
	
	

	1.4
	配电设施改造
	18.00
	58.50
	13.50
	
	90.00
	项
	1
	900000
	
	

	2
	设备更换
	
	160.06
	28.25
	
	188.30
	
	
	
	
	

	1.2
	低压配电柜
	
	17.00
	3.00
	
	20.00
	个
	5
	40000.00
	
	0.4kV

	1.3
	动力柜
	
	15.30
	2.70
	
	18.00
	个
	6
	30000.00
	
	

	1.4
	配电柜
	
	10.20
	1.80
	
	12.00
	个
	6
	20000.00
	
	

	1.5
	食堂售卖窗口配电柜
	
	20.40
	3.60
	
	24.00
	个
	30
	8000.00
	
	

	1.6
	操作间配电柜
	
	12.24
	2.16
	
	14.40
	个
	24
	6000.00
	
	

	1.7
	桥架
	
	67.58
	11.93
	
	79.50
	m
	1590
	500.00
	
	

	1.8
	更换线缆
	
	17.34
	3.06
	
	20.40
	m
	510
	400.00
	
	

	二
	工程其他费用
	
	
	
	89.08
	89.08
	
	
	
	14.93%
	

	1
	设计费
	
	
	
	8.75
	8.75
	
	
	
	
	

	2
	施工图审查费
	
	
	
	1.52
	1.52
	
	
	
	
	

	3
	工程监理费
	
	
	
	5.28
	5.28
	
	
	
	
	

	4
	前期咨询费
	
	
	
	2.50
	2.50
	
	
	
	
	

	5
	建设单位管理费
	
	
	
	3.34
	3.34
	
	
	
	
	

	6
	高可靠费
	
	
	
	67.68
	67.68
	
	
	
	
	

	三
	基本预备费
	
	
	
	28.42
	28.42
	
	
	
	4.76%
	按5%计

	四
	建设投资
	
	
	
	
	596.80
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc22674][bookmark: _Toc22476][bookmark: _Toc23993][bookmark: _Toc26938]10.2资金筹措
项目工程建设总投资596.80万元，项目资金由亳州市财政资金统筹解决。

[bookmark: _Toc1261][bookmark: _Toc23357][bookmark: _Toc20424]第十一章 效益和风险分析
[bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc8859][bookmark: _Toc24343]11.1效益分析
11.1.1经济效益评价
本项目是亳州学院的重要组成部分，由于亳州学院10kV双电源供电项目是为保证、维护亳州学院秩序稳定，民族团结，服务为当地民众的项目，是公益性项目，政府投资项目，不以盈利为目的的项目，所以，本项目在此不作财务上经济效益评价。
11.1.2社会效益评价
本建设项目为教育设施项目，是以优化教育资源配置，改善教育服务体系，破解亳州学院发展难题，全面加速教育强市创建进程，为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。项目的实施可以缓解亳州学院师生生活压力和风险，有利于促进全市高等教育稳定、持续、协调、健康发展，也有利于加快为国家和本地区培养人才的步伐，从外部环境上实现对当地社会发展的贡献。
本项目的建设是回应学校师生期待，满足学生师生生活和安全需求，实现师生满意，直接面向师生，直接服务师生，是一项便民、利民、惠民的举措，为促进当地经济发展具有积极的现实意义。本项目建成后，对保证亳州学院秩序稳定，师生团结，保证学习学术分为，切实为师生服务打下了坚实的基础。
本项目是教育建设项目，虽然没有直接经济效益，但其所产生的社会效益和间接的经济效益是无法估量的。
同时，项目的建设过程中，也相应解决了一定数量的建筑施工队伍中农民工的就业问题，使建筑业农民工得到相应的经济收入，从而也相应解决了这部分人的家庭生活的困难，并促进社会的和谐稳定发展。
[bookmark: _Toc23910][bookmark: _Toc18275][bookmark: _Toc8657]11.2风险分析
任何建设工程都存在风险，如工期延长、成本增加、计划修改等，正是由于风险会造成很大的损害，风险管理已成为建设工程管理中不可或缺的重要环节。
11.2.1风险管理的内容
1、项目各个过程的风险管理
从项目的立项到项目的结束的各个过程，都必须进行风险的研究与预测、过程控制以及风险评价，以求全过程的有效控制以及积累经验和教训。
2、项目全面风险管理
多年来，人们在风险管理实践中逐渐认识到，在建设工程的各个部门都存在着风险，有的风险相互叠加放大，有的风险相互抵消而减少。因此，不能只从某个环节、某个部门的角度来考虑风险，必须根据风险组合的特点，以贯穿整个建设工程的角度看风险，实行全面风险管理，如工期、费用、质量、设计能力、市场、信誉等。
3、项目全面的组织实施
全面风险管理8个要素都是为项目的4个目标服务的，项目各个层级都要坚持同样的4个目标，每个层次都必须从以上8个方面进行风险管理。
11.2.2工程建设主要风险构成
1、工期风险
表现为造成局部的（工程活动、分项工程）或整个工程的工期延长，不能及时投入使用。如建设单位工程合同签发前或实施中，未按合同规定时间解决旧房拆除问题、提供“五通一平”，未按建设工程合同规定及时供应电、水，未按建设工程合同规定及时提供各种合格的主材等。
2、费用风险
包括成本超支、投资追加、报价风险、收入减少等。费用风险主要受以下4个方面影响：
市场情况：其中包括价格风险、竞争风险和建设市场的需求风险；
电力输送情况：主要为送配电等；
承包商的施工能力：其中包括承包商队伍素质、能力，建设成本以及经营情况。
3、质量风险
包括材料、工艺、工程等不能通过验收，工程验收不合格，经过评价工程质量未达到标准和要求等。
4、设计风险
主要表现为工程完成后未能达到施工设计要求。设计量的大小是设计质量高低的必然反映，所以把好设计关，是有效控制变更量的首要途径。如在时间过于紧迫，勘察成果质量不高的条件下，设计人员若依据这些质量不高的勘察成果来设计，其设计的质量也必然不会高。设计时间过紧，设计工作难以做到周密，各专业协调不够，会出现漏项、错误，其结果欲速则不达，反而使设计修改多，增加了投资，延长了工期，索赔率会增长。
5、信誉风险
可能对企业的形象、信誉造成损害是信誉风险。如建设单位未按工程合同规定及时对承包商支付工程价款而应承担的违约责任；承包商未按工程合同的技术要求，造成工程质量有缺陷，包括工程验收时发现不合格的情况；虽经返工但达不到技术指标要求，但结构稳定，不影响其基本功能。
6、法律责任风险
法律责任风险是指法律的完善程度和变动情况给工程带来的风险，包括专门设计和规范建设工程的法律文本内容的变更等。也包括出现金融、工期和费用索赔等纠纷时，能得到及时仲裁或处理，保障业主的建设和经营权、投资受益和抵押权。法律责任风险的主要构成是法律完善程度、项目违约法律条款。
7、环境风险
环境包括自然环境和社会环境。自然环境中包括气候条件、气象变化情况。
[bookmark: _Toc347143178][bookmark: _Toc32470][bookmark: _Toc233383739][bookmark: _Toc23621][bookmark: _Toc21270][bookmark: _Toc15437][bookmark: _Toc18467][bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc17502][bookmark: _Toc17899][bookmark: _Toc462821421][bookmark: _Toc7503][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc416552507][bookmark: _Toc2116][bookmark: _Toc452418327][bookmark: _Toc30855][bookmark: _Toc30042]11.3风险防范措施
11.3.1从建设工程整体利益角度出发，最大限度发挥各方积极性
建设工程的风险是时刻存在的，如果建设工程的项目参加者都不需承担风险，相对来说也就不存在责任，没有责任就没有工作的积极性。
11.3.2建设工程责、权、利均衡
1、工程的风险责任和权力应是平衡的。承担责任也应该享有权力，同样，如果已有某种权力，也要承担相应的责任。
2、风险与收益要对价。对于风险的承担者，应享受风险控制获得的收益和机会收益。
3、风险承担可行性，风险的承担应当拥有预测、计划、控制的条件和可能，有迅速采取控制风险措施的时间、信息等，只有这样，站场建设工程的参与者才能理性地承担风险。
11.3.3应采取先进的技术措施和完善的组织措施
1、为减少风险产生的可能性，应选择有弹性的、抗风险能力强的技术方案，进行预先的技术模拟试验，采用可靠的保护和安全措施。
科学规范计划变更。为了调动设计人员的积极性，在给予一定时间、空间的前提下给予其一定的压力，业主与勘察设计单位签订限额设计协议、供图协议，优化设计管理办法，制定合理化建议奖励办法，对工程质量、工期投资控制有功人员给予奖励，充分发挥其聪明才智。要通过建立设计指标，选择方案优秀、报价合理，信誉好、素质高、技术服务周到的设计单位，与其签订设计委托合同。
2、编好招标文件。招标文件应委托有资质的中介机构、设计院编制。招标文件指招标设计、投标须知、合同格式、商务条款（一般合同条款、专用合同条款）、招标书格式、工程量报价单以及投标报价所需的辅导资料、技术资料及该合同的标段划分说明等。招标文件是合同文件的重要组成部分，是业主对投标者就该合同工程发出的要约，也是对投标者对其响应和承诺的依据，是选择中标者的条件要求。因此，业主要给招标文件编制一个合理的工作周期，合同条款尽量引用合同范本的条款，合同文件应请专家会审，标段划分应科学，各标段基本是独立的，避免施工干扰。
11.3.4应加强风险的预警工作
在工程的实施过程中，要不断地收集和分析各种信息和动态，捕捉风险的前期信号，以便更好地准备和采取有效的风险对策，对抗可能发生的风险。
11.3.5在风险状态下应实施危机管理
在工程风险发生时，及时采取措施以控制风险的影响，是降低损失，防范风险的最为有效的方法。
在建设工程的风险状态中，必须保证工程的顺利实施，如迅速恢复生产，按原计划保证完成预定的目标，防止工程中断和成本超支。争取获得风险的赔偿，尽可能地减少损失，如向保险公司、风险责任者索赔。
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本项目建设是践行提升高等教育发展程度的需要；是促进亳州市是综合的需要；是提升亳州学院综合发展水平的需要。因此，项目建设是必要的。
本项目的实施是十分必要的，也是切实可行且迫切的。
项目建设符合相关政策、建设计划、技术经济指标合理，社会效益良好，项目的建设符合教育部高等教育改革总体安排部署的相关政策规定，能够促进亳州学院师生服务水平的总体提升，提高人民生活质量。
通过对项目建设条件、建设方案、社会效益等各方面分析，项目的建设都是必要的。
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1、项目前期审批手续应及时办理完成，争取早日开工建设。尽可能缩短建设工期，投入使用，发挥社会效益。
2、严格实行招投标制度，选择优质的设计、监理、实施等单位，确保建设质量目标的实现。
3、项目建设期间做好合理的人员管理和安排，确保施工期安全。
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